
Vlothoer Wirtschaftsbetriebe
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3. Anlieger–Informationsveranstaltung 

2. März 2020

in der Aula der Weser-Sekundarschule Vlotho

Ausbau der Höltkebruchstraße

zwischen Kaitenweg und 

Von-Bodelschwingh-Straße



Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Projekt-Nr.: V06 1802 5

Geplante Themen:

• Bauablauf / Bauabschnitte

• Bauzeiten

• Umleitungsstrecken

• Erreichbarkeit der Grundstücke

• Baustellentermin für Anlieger

• Ansprechpartner

• Sonstiges und Fragen
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- Baufeldräumung (tlw. ausgeführt)

- Kanal- und Straßenbau :

Aufteilung in 9 Bauabschnitte UA 1 – UA 9

- parallel : Versorgungsleitungsbau

- Stadtwerke Vlotho

geschlossene Kanalsanierung



Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Projekt-Nr.: V06 1802 5

Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 1 :

- Kanalbau : ab Schwedenstraße 

bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 78

Streckenlänge : rd. 300 m
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 2 :

- Straßenbau : ab Kaitenweg

bis Schwedenstraße

Streckenlänge : rd. 175 m
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 3 :

- Straßenbau : ab Schwedenstraße 

bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 76

Streckenlänge : rd. 280 m
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 4 :

- Kanalbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 78 

bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87

Streckenlänge : rd. 415 m
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 5 :

- Straßenbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 76 

bis ca. Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87

Streckenlänge : rd. 420 m
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 6 :

- Kanalbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87 

bis Oberbecksener Straße

Streckenlänge : rd. 335 m
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 7 :

- Straßenbau : ab Höltkebruchstraße Hs. Nr. 87 

bis Oberbecksener Straße

Streckenlänge : rd. 340 m
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Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 8 :

- Kanalbau : ab von-Bodelschwingh-Straße 

bis Oberbecksener Straße

Streckenlänge : rd. 140 m



Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Projekt-Nr.: V06 1802 5

Bauablauf / Bauabschnitte :

- UA 9 :

- Straßenbau : ab Oberbecksener Straße

bis von-Bodelschwingh-Straße

Streckenlänge : rd. 160 m
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UA 1 : 10 Wochen KW 11 – KW 20 09.03.20 – 17.05.20

UA 2 : 8 Wochen KW 21 – KW 28 18.05.20 – 12.07.20

UA 3 : 10 Wochen KW 29 – KW 38 13.07.20 – 20.09.20

UA 4 : 17 Wochen KW 39 – KW 02 21.09.20 – 17.01.21

UA 5 : 13 Wochen KW 03 – KW 15 18.01.21 – 18.04.21

UA 6 : 10 Wochen KW 16 – KW 25 19.04.21 – 27.06.21

UA 7 : 9 Wochen KW 26 – KW 34 28.06.21 – 29.08.21

UA 8 : 2 Wochen KW 35 – KW 36 30.08.21 – 12.09.21

UA 9 : 4 Wochen KW 37 – KW 40 13.09.21 – 10.10.21

Gesamtbauzeit : 83 Wochen

Bauzeiten
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Umleitungsstrecken : UA 1 – UA 5
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Umleitungsstrecken : UA 1 – UA 5

3.2
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Umleitungsstrecken : UA 2 – Sperrung Knotenpunkt 
Höltkebruchstraße / Kaitenweg

3.2



Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Projekt-Nr.: V06 1802 5

Umleitungsstrecken : UA 6 – UA 7

3.2
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Umleitungsstrecken : UA 8 – UA 9

3.2
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Umleitungsstrecken : UA 8 / UA 9 – Sperrung Knotenpunkt 
von Bodelschwingh Straße / Haustraße

3.2
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Erreichbarkeit der Grundstücke :

 Fußläufigkeit ist generell gewährleistet

 Anfahrbarkeit trotz Sperrung wird zugelassen

Befahrung auf eigene Gefahr !

 Anfahrbarkeit im unmittelbaren Baubereich 

-> Abstimmung mit der Fa. Stohlmann

 Benachrichtigungen von Sperrungen über Wurfzettel 

(z. B. Asphalteinbau)

 Kontakt mit Rettungsleitstelle ist gegeben.

3.4
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öffentlicher Baustellentermin :

jeweils Dienstag 

14.00 Uhr

3.4



Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Projekt-Nr.: V06 1802 5

Ansprechpartner :

Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

- Betriebsleiter Herr Adam 9131-72

- Fachdienstleiter Herr Hohmeier 9131-84

- Projektleiter Herr Bürth 9131-88

- Grundstücksentwässerung Herr Samson 9131-78
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Ansprechpartner :

Stadtwerke Vlotho

- Geschäftsführer Herr Adam 9131-72

- Techn. Betriebsleiter Herr Staasmeier 9127-23

- Technischer Service Herr Möller 9127-16



Vlothoer Wirtschaftsbetriebe

Projekt-Nr.: V06 1802 5

Ansprechpartner :

bauausführende Firma :

Firma Tiefbau Stohlmann GmbH & Co. KG 
32549 Bad Oeynhausen

- Geschäftsführer Herr Bunte 05731 / 74870-0

- Bauleiter Herr Schwentker 0151 / 40909394

- Schachtmeister Herr Rojahn
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Ansprechpartner :

Planungsbüro :

Ing.- Büro Redeker GmbH
32756 Detmold

 örtliche 
Bauüberwachung Herr Ostmeier 0171 / 5803305
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Ansprechpartner :

Beweissicherung :

MKP Ingenieurgesellschaft
32657 Lemgo

Herr Strohte 0177 / 5092038
05261 / 9883698
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Ansprechpartner :

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator :

Büro für Sicherheit und Gesundheitsschutz
32584 Löhne

Herr Folge 05732 / 686648
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Sonstiges

und

Fragen ?
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


