
Bauzeitenplan

Stohlmann Tiefbau GmbH & Co. KG

Stand: 16.09.2021 - Restausführung

Höltkebruchstraße

 

Monat Sep Okt Nov Dez Jan Feb März Apr

Kalenderwoche 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Baustelleneinrichtung

Straßenbau:                           

Restarbeiten Kaitenweg - 

Querungshilfe

Straßenbau:                           

Querungshilfe - E.-Albrecht-Str. 

0+750,00 - 0+400,00 = 350 m

Straßenbau:                          

Asphaltdeckschicht Kaitenweg - 

Schwedenstraße

Kanalbau:                                     

E.-A.-Str. - Oberbecksener Str.       

0+420,00 - 0+160,00 = 260 m

Straßenbau:                                   

E.-A.-Str. - v.B.-Str.

0+000,00 - 0+400,00 = 400 m

Kanalbau:                                    

V.-B.-Str. - Oberbecksener Str.             

0,000 - 0+145,00 = 145 m

Straßenbau:                          

Asph.-deckschicht 

Schwedenstraße - v.B.-Str

Banketten, Schächte ausbohren

und Sonstiges /

Baustellenräumung

Versorgungsleitungsbau :                    

Wasser / Gas / Strom                                

0+285 - 0+000 = 285 m
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